

# Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Diciembre 2024


## Proyecto PROFIP

### Resumen Presupuestario a Diciembre 2024

Componente	Programado a Diciembre PAI 2024	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Devengado	Anticipos	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado+Anticipos vs. Programado PAI 2024
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	325.483,98	325.483,98	27.782,00	297.701,94	297.701,90	0,00	297.701,90	0,04	91,46%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	41.859,70	41.859,70	0,00	41.859,60	0,00	10.919,89	0,00	0,10	26,09%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL PROFIP</b>	<b>367.343,68</b>	<b>367.343,68</b>	<b>27.782,00</b>	<b>339.561,54</b>	<b>297.701,90</b>	<b>10.919,89</b>	<b>297.701,90</b>	<b>0,14</b>	<b>84,01%</b>

### % Avance

Codificado: USD 367.343,68  
Devengado: USD 297.701,90



Fortalecimiento Institucional de la PGE

### Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
- El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologaron los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se validó por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto total de USD 5.174.795,49.
- Durante el mes de enero de 2024, en el marco de las Directrices y Lineamientos de Proforma 2024 emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, se postuló el monto requerido para 2024, con el cual se cubrieron las certificaciones plurianuales atadas a obligaciones contraídas, así como los procesos programados para dicho año, rubro que ascendió a USD 2.484.391,34.
- En febrero de 2024, se asignó por parte de MEF, el código de organismo y correlativo al monto reflejado en Esigef de USD 520.039,16, a partir de lo cual se generaron las acciones de ejecución del presupuesto, en abril, MEF validó el incremento del presupuesto del proyecto PROFIP conforme la proforma aprobada por USD 1.964.352,18, por lo que el monto total codificado desde el cierre de julio fue de USD 2.484.391,34.
- Con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0268-O del 02 de agosto de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el dictamen de actualización de prioridad del proyecto para el período 2019 – 2025, por el monto total de USD 5.174.795,49, posterior a ello la PGE gestionó la reprogramación del cronograma valorado obteniendo el criterio favorable con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0466-O del 22 de noviembre del 2024; por lo que entre noviembre y diciembre se gestionaron las acciones necesarias para obtener certificaciones plurianuales y liberar recursos comprometidos en el 2024, que se reprogramaron para 2025.
- Como resultado de su ejecución al cierre de diciembre se registró el 81,04% de devengamiento, en relación al valor codificado; mientras que considerando el valor del anticipo entregado en el Componente No. 4 más el monto devengado, el porcentaje de ejecución ascendió a USD 84,01%.

# Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Diciembre 2024

## Proyecto PROFIP

### Estado de los procesos contractuales a diciembre de 2024:

#### Componente 1:

1. **“Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”**, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. Con fecha 08 de septiembre de 2023 se recibió el Producto 0, que fue aprobado y pagado por MEF en diciembre 2023. El Producto Nro. 1 se recibió en mayo de 2024, fue revisado, aprobado y pagado en junio de 2024. A 9 de septiembre se recibió el Producto 2, fue revisado, aprobado y pagado en noviembre de 2024. En diciembre se emitió la Enmienda No. 03, que en lo sustancial modifica las fechas de entrega de los productos 3 al 11, hasta noviembre de 2025. / **EN EJECUCIÓN.**
2. **“Especialistas de Tecnologías” (Apoyo Implementación Agenda Digital)**, con fecha 06 de octubre de 2023 BID emitió la NO Objeción de los TDRs de los seis Especialistas TICs que apoyarían la implementación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Aunque se iniciaron estos procesos posteriormente se dejaron insubsistentes, conforme pedido de la unidad requirente. / **CERRADO.**
3. **“Capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”**, con fecha 31 de octubre de 2023 se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la Coordinación Institucional solicite el inicio de proceso. Producto del proceso se recibieron 5 ofertas y la Comisión de Calificación realizó recomendación de solicitar No objeción y Adjudicar el proceso. En marzo se suscribió el contrato y a mayo de 2024 se declaró la Terminación Unilateral por parte de la PGE. / **CERRADO.**
4. **“Capacitación en innovación y gestión del cambio en el sector público dirigido a los directivos y funcionarios del grupo anfitrión de la PGE”**, surge de la revisión del proceso mencionado con anterioridad, se cuenta con No objeción para la contratación directa, se adjudicará cuando se cuente con Certificación de recursos 2025 / **EN ETAPA PREVIA.**
5. **“Especialista de Adquisiciones”**, en enero se gestionó la asignación de recursos para el pago del producto del mes de diciembre 2023, en febrero se canceló la gestión de diciembre y enero; en marzo se realizó el pago de la gestión de febrero y se finalizó contrato por mutuo acuerdo con el especialista. / **CERRADO**
6. **“Renovación parcial de equipos informáticos de usuario final a nivel nacional para fortalecer el hardware de la Procuraduría General del Estado”**, La Unidad Requirente está actualizando los documentos para la contratación, se prevé contar con Certificación de recursos para iniciar el proceso en abril de 2025./ **EN ETAPA PREVIA**

#### Componente 1:

7. **“Especialista de Monitoreo y Seguimiento del EDG-PGE PROFIP”**, se firmó contrato en abril y se culminó en noviembre 30 de 2024. A 27 de diciembre de 2024 se firmó contrato 005-PGE-PROFIP-2024. / **EN EJECUCIÓN**
8. **“Especialista de Adquisiciones del EDG-PGE-PROFIP”**, se firmó contrato en mayo y se culminó en noviembre 30 de 2024. A 27 de diciembre de 2024 se firmó contrato 006-PGE-PROFIP-2024. / **EN EJECUCIÓN**
9. **“Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del EDG-PGE PROFIP”**, con fecha 01 de diciembre de 2022 se suscribió contrato de especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, a septiembre de 2024 se promueve al consultor a Director de TICs, se finaliza el contrato por mutuo acuerdo, y se registra el pago en octubre. / **CERRADO**

**Componente 2 y Componente 3:** estos componentes a la fecha han concluido su gestión con 100% de ejecución.

#### Componente 4:

1. **“Readecuación del Centro de Mediación de Guayaquil”** Se recibió la No Objeción por parte de BID para iniciar el proceso /**DECLARADO DESIERTO.**
2. Con fecha 24 de septiembre se firmó el Contrato No.004-PGE-PROFIP-2024, que adjudicó el proceso, para iniciar los trabajos en Guayaquil, a la fecha se ha culminado la readecuación, por el cierre temprano de la herramienta e-sigef para 2024 no se pudo culminar con el pago del contrato, en cuanto se aperture el PGE 2025 se procederá a la cancelación. / **FINALIZADO EN PROCESO DE PAGO**
3. Proceso de Readecuación del Centro de Mediación de Quito, se encuentra en redefinición de los documentos para iniciar la contratación por parte de la Unidad Requirente se prevé iniciar en abril de 2025. / **EN ETAPA PREVIA**

#### Componente 5:

1. Se prevé la realización de Capacitación y Encuesta de Percepción en 2025.

